

فهرست مطالب

۰۸	پیام مشاور
۱۱	مبانی مدیریت پروژه
۱۳	دستاوردهای مدیریت پروژه
۱۷	پروژه چیست؟
۱۸	مدیریت پروژه چیست؟
۱۸	مراحل چرخه عمر یک پروژه
۱۹	هم‌پوشانی فعالیت‌ها و مهارت‌ها
۲۳	چگونه پروژه را برنامه‌ریزی کنیم
۲۴	شناسایی مسئله اصلی
۲۷	شناسایی ذی‌نفعان
۲۸	پشتیبانی مافوق را بخواهید
۲۹	تعیین اهداف پروژه
۳۲	سیک سنگین کردن (ارزیابی) راهکارها
۳۴	مشخص کردن فعالیت‌ها
۳۵	استفاده از روش «شکست کار» (WBS)
۴۱	چگونگی آغاز پروژه
۴۲	تیم خود را تشکیل دهید
۴۶	تنظیم جداول زمانی
۴۷	چگونه جدول زمانی پروژه را تنظیم کنیم
۴۸	مراحل تنظیم جدول زمانی پروژه
۴۹	مراحل ترسیم مسیر بحرانی
۵۰	استفاده از روش «مسیر اصلی» یا «مسیر بحرانی» (CPM)
۵۱	ابزارهای کنترل پروژه
۵۳	استفاده از گانت چارت

فهرست مطالب

۵۴	مراحل طراحی نمودار گانت
۵۶	مقایسه دو ابزار
۵۷	تنظیم بودجه
۵۸	انتخاب نرم افزار مدیریت پروژه
۶۳	چگونگی مدیریت پروژه
۶۴	در مسیر اصلی پروژه قرار بگیرید
۶۵	برای تفویض اختیار آماده باشید
۶۶	بر اجرای پروژه نظارت کنید
۶۸	پایش بودجه پروژه
۷۱	از کیفیت اطمینان حاصل کنید
۷۳	گزارش روند پروژه به ذینفعان
۷۵	مدیریت مسائل
۷۶	مدیریت «تغییر مأموریت»
۷۷	مدیریت تأخیر
۷۷	مدیریت مسائل منابع انسانی
۷۸	کنترل کندی پیشرفت
۸۷	هماهنگی امور پایانی
۸۹	ارزیابی نهایی
۸۹	تهیه گزارش نهایی
۹۱	از کار خوب خود لذت ببرید
۹۵	نکات و ابزارها
۹۷	ابزارهای مدیریت پروژه
۱۰۳	خودآزمایی
۱۰۶	پاسخ خودآزمایی